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36 Fast  gørelse af spær til trærem og stålsøjle 3 2
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32 Hovedspær (Grat)

237 Spær og øverst rem 3

3

35 Princip snit til rørføring

Hjørne spær, rem og træsøjle 3

3 5

31 Tagfod og udhæng ved hovedbygning 3 5

Udluftning ved ovenlysparti 3 3

3

Samling af rem 7 0

11Tagkonstruktion hovedbygning 3

Tagfod ved hovedbygning 3 9

Letydervægge og vindues top 3 2

letydervægge og vindues side 3

Letydervægge og vindues bund 3

Tung og letdervægges samling (21)5.07 3

Letydervægge (21)5.05 3 13

Letydervægge hjørnesamling (21)5.06 3

Sammenbygnings detalje mellem nyt mureværk og 

eksist. gang (29)5.06
3

Sammenbygnings detalje mellem nyt mureværk og 

bygning 3 (29)5.05
3

IPE 100 i tungydervægge (21)5.03 3 2

Stålsøjle i tungydervægge (21)5.04 3

Tung ydervægge og vindues top (29)5.03 3

3Tung ydervægge og vindues side (29)5.04 3

3

Indrykket ydervægge (21)5.01 3

Tung ydervægge og vindues bund (29)5.02 3

IPE 100 og fundament (19)5.01
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Spær og indervæg ved mellembygning

Spærplan mellembygning

Spærplan hovedbygning

Ventilationsplan hems

Økonomi

Terrændæk (13)5.01

Terrændæk og ikke bærende indervægge (29)5.01

Fundament og tungydervægge (99)5.01

Fundament (12)5.01
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Udsparing i fundament nr.1 (12)5.02 3 8

5 5Knudepunkter

0

Personlig planlægning

Bygningsdelsanalyse

Detaljer

Udsparing i fundament nr.1 (12)5.01 3 8
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